

ACT ADIȚIONAL NR. 11/2022
LA CONTRACTUL NR. 28701/1394/16.07.2019 DE EXECUȚIE LUCRĂRI
DE „ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL
ÎNTORSURA BUZĂULUI, JUDEȚUL COVASNA”

Părțile contractante,

U.A.T. ORAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI, persoană juridică română cu sediul în orașul Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr. 173, județul Covasna, România, cod fiscal 4404370, cont bancar nr. RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria municipiului Sfântu Gheorghe, legal reprezentată prin Urdă Raul, având funcția de Primar, în calitate de **Autoritatea contractantă**, pe de o parte,

și
S.C. VALDEK IMPEX S.R.L., persoană juridică română cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Benedek Elek, nr. 16A, județul Covasna, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J14/1331/1994, având cod unic de înregistrare 6832268, cont bancar nr. RO58TREZ2565069XXX001235, deschis la Trezoreria municipiului Sfântu Gheorghe, legal reprezentată prin Halmagyi Eugen, având funcția de Administrator, în calitate de **Contractant**, de cealaltă parte,

Având în vedere,

Cererea S.C. VALDEK IMPEX S.R.L. nr. 554/23.03.2022 înregistrată la Primăria orașului Întorsura Buzăului cu nr. 25290/23.03.2022, prin care solicită extinderea termenului de execuție la Contractul nr. 28701/1394/16.07.2019 de execuție de lucrări de „ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI, JUDEȚUL COVASNA”, până la data de 31.05.2022 ținând cont de faptul că lucrările rămase de executat sunt marcajele rutiere și ridicarea capacelor cămine de vizitare și nu sunt îndeplinite condițiile meteorologice pentru efectuarea acestor lucrări;

Adresa Producție Radion S.R.L. nr. SL2/1135/17/OUT/23.03.2022 înregistrată la Primăria orașului Întorsura Buzăului cu nr. 25306/23.03.2022 cu privire la ședința de analiză a stadiului contractului, prin care se constată că părțile au fost de acord cu prelungirea duratei de execuție urmare a condițiilor meteorologice înregistrate după expirarea perioadei convenționale de timp friguros și având în vedere natura lucrărilor rest de executat (marcaje rutiere și aduceri la cotă capace cămin), la care anexează temperaturile înregistrate în intervalul 16.03.2022 – 22.03.2022;

Referatul nr. 25290/23.03.2022 întocmit de Biroul Strategii, Proiecte, Programe Europene, Investiții, prin care solicită întocmirea unui act adițional de prelungire a perioadei de execuție la Contractul nr. 28701/1394/16.07.2019 de execuție de lucrări de „ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI, JUDEȚUL COVASNA”, până la data de 24.05.2022, la care anexează adresa Valdek Impex S.R.L. nr. 554/23.03.2022 și adresa Producție Radion S.R.L. nr. 1135/17/23.03.2022;

Prevederile art. 9 din Contractul de execuție de lucrări de „Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna” cu nr. 28701/1394/16.07.2019, potrivit cărora executantul are dreptul la prelungirea duratei de execuție, prin act adițional;

Actul adițional nr. 10/2021 la Contractul nr. 28701/1394/16.07.2019 de execuție de lucrări de „Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”, prin care durata de execuție a fost prelungită până la data de 25.03.2022;

Prin prezentul Act adițional,

ARTICOLUL I

Art. 4 alin. 4.3 din Contractul nr. 28701/1394/16.07.2019 de execuție de lucrări de „ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI, JUDEȚUL COVASNA”, privind durata contractului, se modifică și va avea următorul cuprins:

Durata inițială de execuție a contractului, de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului, prelungită prin Actul adițional nr. 2/2020 până la data de 18.10.2020, prin Actul adițional nr. 3/2020 până la data de 06.06.2021, prin Actul adițional nr. 5/2021 până la data de 26.08.2021, prin Actul adițional nr. 6/2021 până la data de 18.10.2021, prin Actul adițional nr. 8/2021 până la data de 30.11.2021, prin Actul adițional nr. 9/2021 până la data de 25.12.2021 și prin Actul adițional nr. 10/2021 până la data de 25.03.2022 se prelungește până la data de 24.05.2022.

ARTICOLUL II

Celelalte clauze ale Contractului nr. 28701/1394/16.07.2019 de execuție lucrări de „ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI, JUDEȚUL COVASNA”, rămân neschimbate.

Drept pentru care prezentul Act adițional s-a semnat azi 25.03.2022, la sediul autorității contractante, în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte

Pentru Autoritatea contractantă

**U.A.T.ORAȘUL ÎNTORSURA
BUZĂULUI,**

URDĂ RAUL,



Pentru Contractant

S.C. VALDEK IMPEX S.R.L.

HALMAGYI EUGEN

ADMINISTRATOR




Data: _____

Avizat,

Director Economic,

Tohăneanu Maria



Avizat,

Şef Serviciu Juridic,

Mocanu-Bocîrnea Argentina



Avizat,

Şef Birou Strategii, Programe, Proiecte,

Investiţii, Tehnic,

Boian Lavinia



Consilier Compartiment Achiziţii Publice,

Control Comercial, Acorduri, Avize, Autorizaţii,

Bocîrnea Constantin

